

# ARBEITSBERICHT VEREIN RUINE KLINGENBERG

## 2013 - 2019

### 2013: Gründung des **VEREIN RUINE KLINGENBERG**

*Mai:* **Rodung** des vollkommen verwaldeten Burgareals durch Besitzer Domkapitel Linz.

Anlage der **Wege** zur Holzbringung und zur Begehbarmachung

*Juni:* Absturz der Hochburg-Nord-Mauer, ausgelöst durch den Jahrhundert-Hochwasser-Regen und den Innendruck des durchnässten Schuttes im Palas-Keller; Beginn mit der **Brunnen** Räumung

*September:* **Sicherung** der **Hochburg-Süd-Mauer** durch Ausmauern des Ausbruchs der romanischen Hochburg-Südmauer mit Steinquadern durch Fa. BAD ZELLER BAU und ERDBAU GRÜNBERGER, (mit Förderung von BDA [=BundesDenkmalAmt] und *Landeskulturabteilung OÖ*);

Sicherung der **Vorburgmauer** durch Ausmauern von Ausbrüchen

➤ **562 freiwillige Arbeitsstunden**

### 2014:

**Sicherung** der **Vorburg-West-Mauer**; weitere Rodungsarbeiten; Entfernung von Sträuchern und Gestrüpp aus den Innenhöfen; zahlreiche Planungsstunden, Vorsprachen und Einreichungen betreffend Fördermittel – v.a. durch den Obmann

➤ **1073 freiwillige Arbeitsstunden**

### 2015:

*April - Juli:* Weitere **Sicherung** der **Vorburgmauern** innen;

Entfernung von 40 m<sup>3</sup> Schutt aus dem Turm-Verlies;

**Räumung** der **Hochburg** von Wurzelstöcken und Schutt mit Spinnenbagger;

*Nov.:* Errichtung des **Bergfried-Bau-und Schutzgerüsts** in Holz durch Fa. BAD ZELLER BAU.

(mit Förderung von BDA und *Landeskulturabteilung OÖ*.)

➤ **1827 freiwillige Arbeitsstunden**

### 2016:

**Sicherung** des **Bergfried Mauerwerks** und der **Hochburg-Westmauer** durch Ausmauerung (10m<sup>3</sup> Sand und viele Tonnen von Steinen);

➤ **1192 freiwillige Arbeitsstunden**

## 2017:

*April – Juli:* Weitere **Sicherung** der **Hochburgmauern**;

*Sept.:* **Sicherung** des Restbestandes der 2013 abgestürzten **Hochburg-Nordmauer** durch Aufmauern der Außenschale mit schweren romanischen Steinquadern durch Fa. BAD ZELLER BAU und ERDBAU GRÜNBERGER

*(mit Förderung durch BDA und Landeskulturabteilung OÖ);*

weitere **Räumung der Burganlage**, Entfernung von Wurzelstöcken;

➤ **1232 freiwillige Arbeitsstunden**

## 2018:

**Mauersicherung** durch Ausmauern, Auswickeln und Verfugen der langen **Zwingermauer** im Süden, der gesamten restlichen **Vorburgmauer** mit Kronen-Sicherung und tlw. der **Hochburg-Ringmauer**;

Holz-Abdeckung der **Zwinger-Stall-Mauer** in Absprache mit dem BDA

➤ **1225 freiwillige Arbeitsstunden**

## 2019:

*April – Juli:* **Sicherung** der **Zwinger-Stall-Mauern**, der **Vorburg-Ost-Restmauer**

*Juni:* **Sicherung** durch Aus- bzw. Aufmauerung der hohen

**NO-Stützmauer** und der **Hochburg-Torzwinger-Grundmauer**

und an der 2013 gefallenen **N-Ringmauer** durch Fa. BAD ZELLER BAU und ERDBAU GRÜNBERGER

*(mit Förderung von BDA und Landeskulturabteilung OÖ)*

➤ **bisher 954 freiwillige Arbeitsstunden**

*Derzeit:* Umwidmungsverfahren im Laufen, Bauplan-Einreichung vorbereitet;

*Vor dem Winter (oder Anfang 2020):* **Abdeckung des sog. Steiner-Stöckels** in Holz geplant (in Absprache mit dem BDA); dann Entfernung des provis. Arbeits- und Lagerunterstandes in der Hochburg;

Dann **Statiker-Gutachten zur amtl./baubehördlichen Freigabe.**

*F.d.R.d. I.: „VEREIN RUINE KLINGENBERG“, Obmann Dr. J. Strasser,  
Tel. 0664 / 17 555 20; Schriftf. Bgm. Johann Buchberger, Tel. 0664 / 40 15 491*

Vereinskonto: IBAN: AT74 3406 8000 0030 0848

Danke für Spenden, Mitgliedschaft und Mitgliedsbeitrag, u/o Mithilfe!

Beitrittserklärungen in St.Thomas und Pabneukirchen auf Banken, in Geschäften, auf Gemeindehomepages. St.Thomas a. Bl. / Pabneukirchen am 01. Aug. 2019